

■ 일정표

주차	내용
11주차	- NoName 조 구성 완료 - 프로젝트 아이디어 종합 후 익명 투표 시스템 구상 완료
12주차	- 프로젝트 개발 과정 중 익명 설문 시스템으로 변경 완료
13주차	- 익명 설문 시스템 기초 단계 회원가입, 로그인, 설문 목록, 생성, 추가 기능 작업 완료 - 설문 결과 페이지 및 암호화 기능 추가 작업 필요 - 프로젝트 수정기획서 작성 및 제출 완료
14주차	- 익명 설문 시스템 추가 기능 마무리 작업 - 발표 준비 및 결과보고서 제출
보강주차	- 발표 및 최종결과물 제출
15주차	- 포트폴리오 제출