

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026. 03. 31 (05주차)
팀명	호따	작성자 성명	권영훈 (서명)
프로젝트명	캡스톤디자인II	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	3/31 팀 회의 진행(온라인Discord) - 캡스톤 계획서 구성 최종 점검 - 다이어그램 제작 역할 분담 확정 - 개발 착수 준비 사항 공유	회의록 첨부
	권영훈 (팀장)	- 계획서 초안 작성 및 전체 구성 검토 - 서론, 수행 내용, 기대효과, 기타, 참고문헌 초안 완성 - 다이어그램6종 삽입 위치 및 역할 분담 확정 - 회의록(3/31) 작성 완료	회의록 첨부
	이호준	- 시스템 아키텍처 설계 초안 작성 - Spring Boot 프로젝트 초기 세팅 시작 - 프론트-백엔드 통신 방식(REST API) 방향 결정	-
	강신혁	- DB 스키마 초안 작성 - 사용자, 활동 로그, 일기, 미션 테이블 설계 - API 명세 초안(엔드포인트 목록) 작성 시작	-
	하유빈	- 프론트엔드 초기 환경 구성 - Vite + React + Tailwind CSS 프로젝트 세팅 - PWA(Service Worker) 기본 구성 완료 - 와이어프레임 초안 스케치	-
다음 주 수행 계획	공통	4/7(화) 정기 팀 회의 예정 - DB 스키마·API 명세 검토 및 피드백 - 계획서 최종본 확인 후 제출	-
	권영훈 (팀장)	- 계획서 최종 편집 및 다이어그램 삽입 완료 4/5(일)까지 최종본 취합 4/6(월) 교수님께 최종 제출	-
	이호준	- 아키텍처 구조도 완성(4/3까지) - Spring Boot 프로젝트 기본 구조 완성 - GitHub 레포 정리 및 팀원 초대	-
	강신혁	- 기능 분해도 완성(4/4까지) - DB 스키마 최종본 팀 공유 - API 명세 초안 완성	-
	하유빈	- 와이어프레임 완성(4/4까지) - 랜딩·로그인·이지모드·노말모드 홈 화면 구성 - React 컴포넌트 폴더 구조 설계	-
기타			
담당교수 지시사항	두 학회, 학술 발표 자율적인 활동 좋습니다./ 사진 촬영 노트북이 나 교재 놓고 ㅎㅎ		확인 날인
프로젝트 지도교수	김삼문		확인 날인



지시사항		
------	--	--

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인
회의 주제	계획서 다이어그램 삽입 위치 확정 및 개발 착수 준비		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 03. 31 19:00 ~ 21:00	회의 장소	산학협력관 콜라보실
참석자	팀장 권영훈 (서명)	팀원 이호준 (서명)	
	팀원 강신혁 (서명)	팀원 하유빈 (서명)	
회의 내용			
주요 안건	1. 계획서 작성 방향 최종 점검(개념도·아키텍처·기능분해도 삽입 위치 확정) 2. 다이어그램 제작 역할 분담 및 완성 기한 결정 3. 캡스톤 디자인 계획서 최종 제출 일정 및 분량 점검 4. 차주 개발 착수 준비 사항 공유(DB 스키마 초안, API 명세 초안)		
■ 이전 회의 결과 확인 - 3/17 회의에서 확정된 앱 이름(Lifeline), 카나리아 미션, 로딩 화면 방향 이행 상황 공유 - 캡스톤 디자인 계획서 초안 작성 완료 상태 보고 ■ 안건1: 계획서 다이어그램 삽입 위치 확정 - 개념도(①): I 장'프로젝트 목표' 항목 바로 아래[그림1]로 삽입 - 기능 분해도(③): II장'프로젝트의 내용' 항목 내[그림2]로 삽입 - 아키텍처 구조도(②): 기능 분해도 이후[그림3]으로 삽입 - 서비스 흐름도(⑤): 아키텍처 다음[그림4]로 삽입 - 기술 스택 표(④): '기타' 항목에[표3]으로 삽입 - 와이어프레임(⑥): IV장'기타' 항목에[그림5]로 삽입 ■ 안건2: 다이어그램 제작 역할 분담 - 개념도·서비스 흐름도: 권영훈(UI/UX 담당) → 4월3일(금)까지 - 아키텍처 구조도: 이호준(CTO 담당) → 4월3일(금)까지 - 기능 분해도: 강신혁(백엔드 담당) → 4월4일(토)까지 - 와이어프레임: 하유빈(프론트 담당) → 4월4일(토)까지 - 전체 취합 및 계획서 최종 편집: 권영훈→ 4월5일(일)까지 ■ 안건3: 계획서 최종 제출 일정 점검 - 현재 분량: 서론·수행 내용·기대효과·기타·참고문헌 포함 총6쪽 (5쪽 이상 충족) - 다이어그램5개 삽입 후 예상 최종 분량: 8~9쪽 - 제출 기한 재확인 후 최종본 교수님께 제출 예정 ■ 안건4: 차주 개발 착수 준비 사항 - 강신혁: DB 스키마 초안(사용자·활동로그·일기·미션 테이블) 4월4일까지 작성 - 강신혁·이호준: API 명세 초안(엔드포인트 목록) 4월4일까지 공유 - 하유빈: React 프로젝트 초기 세팅(Vite + Tailwind + PWA 구성) 4월5일까지 - 이호준: Spring Boot 프로젝트 초기 세팅 및GitHub 레포 정리 ■ 차기 회의 주제 안내 - DB 스키마·API 명세 초안 검토 및 피드백 - 계획서 최종본 확인 후 제출 - 개발 환경 통합 테스트(로컬 연동 확인)			

[별첨] 회의 증빙 사진

