

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026. 04. 07 (06주차)
팀명	호따	작성자 성명	권영훈 (서명)
프로젝트명	캡스톤디자인II	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	4/6(월) 정기 팀 회의 진행 - 계획서 최종본 공유 및 제출 완료 확인 - DB 스키마 · API 명세 초안 검토 및 피드백 - 각 팀원 개발 환경 세팅 상태 점검	회의록 첨부
	권영훈 (팀장)	- 학술대회 논문 투고 완료 (총 3건) - 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회 원고 제출 - 한국정보통신학회 제59회 춘계종합학술대회 원고 제출 - 한국정보처리학회(KIPS) 춘계학술발표대회 원고 제출 - 논문 시각화 자료 및 기술 문서 고도화 - 연구 핵심 로직 시각화를 위한 다이어그램 제작 및 삽입 - 최종 원고 편집 및 검수 - 학회별 투고 규격에 맞춘 최종본 편집 - 논문 논리 구조 및 기술 명세 최종 점검 후 제출 완료	논문 투고 완료
	이호준	- 아키텍처 구조도 완성 및 계획서 삽입 - Spring Boot 프로젝트 초기 구조 완성 - 패키지 구조 설계 (controller / service / repository / entity) - GitHub 레포 생성 및 팀원 초대 완료 - Spring Security 기본 설정 (JWT 인증 방향 결정)	-
	강신혁	- 기능 분해도 완성 및 계획서 삽입 - DB 스키마 최종본 완성 및 팀 공유 - 사용자(user) · 활동로그(activity_log) · 일기(diary) · 미션(mission) · 비상연락처(emergency_contact) 테이블 설계 - API 명세 초안 완성 (Notion 공유) - 인증, 체크인, 일기 CRUD, 미션 인증, 알림 엔드포인트 목록 작성	-
	하유빈	- 와이어프레임 완성 (Figma) 및 계획서 삽입 - 랜딩 · 로그인 · 회원가입 · 이지모드 홈 · 노말모드 홈 5개 화면 - React 컴포넌트 폴더 구조 설계 및 공유 - pages / components / hooks / api / assets 디렉터리 구성 - 공통 레이아웃 컴포넌트 초안 작성 (Header, Footer)	-
다음 주 수행 계획	공통	4/13(월) 정기 팀 회의 예정 - 백엔드 회원가입·로그인 API 구현 결과 리뷰 - 프론트엔드 화면 라우팅 및 API 연동 현황 공유 - 이지모드 체크인 기능 구현 착수 여부 점검 - 프론트 · 백엔드 개발 현황 보고	-

	권영훈 (팀장)	■ UI 디자인 시스템 수립 - 파스텔톤 색상 팔레트 확정 및 Tailwind 커스텀 설정 - 카나리아 브랜드 아이콘 초안 디자인 ■ 노말모드 홈 화면 React 컴포넌트 구현 시작	-
	이호준	■ 회원가입 · 로그인 API 구현 - JWT 발급 / 검증 / 재발급 로직 구현 - 이지/노말 모드 권한 분리 필터 구현 ■ 클라우드 배포 환경 (Proxmox VM) 초기 구성	-
	강신혁	■ MySQL 스키마 적용 및 MyBatis 매퍼 작성 - 사용자, 활동로그, 비상연락처 매퍼 우선 구현 ■ 체크인 API (POST /checkin) 구현 ■ 스케줄러 기본 구조 작성 (미활동 감지 로직)	-
	하유빈	■ React Router 라우팅 설정 완료 - 랜딩 · 로그인 · 이지모드 홈 · 노말모드 홈 경로 구성 ■ 회원가입 / 로그인 화면 UI 구현 ■ Axios 인스턴스 설정 및 API 호출 유틸 작성	-
기타	학회 논문 투고 완료 (2026. 04. 08) / 본격 개발 단계 착수		
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인II	
회의 주제	학술대회 논문 투고 완료 및 개발 착수 준비			
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과			
회의 일시	2026. 04. 07 15:00 ~ 17:00		회의 장소	산학협력관 콜라보실
참석자	팀장	권영훈 (서명)	팀원	이호준 (서명)
	팀원	강신혁 (서명)	팀원	하유빈 (서명)
회의 내용				
주요 안건	1. 학술대회 논문 투고 완료 확인 2. DB 스키마 · API 명세 초안 팀 검토 및 피드백 3. 각 팀원 개발 환경 세팅 현황 점검 4. 이번 주 개발 착수 세부 역할 분담 및 일정 조율			
◆ 안건 1: 학술대회 논문 투고 완료 (총 3건) - 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회 원고 제출 - 한국정보통신학회 제59회 춘계종합학술대회 원고 제출 - 한국정보처리학회(KIPS) 춘계학술발표대회 원고 제출				
◆ 안건 2: DB 스키마 · API 명세 검토 - 강신혁 발표: 5개 테이블(user, activity_log, diary, mission, emergency_contact) 구조 공유 - 논의 사항 · activity_log 테이블에 mode(EASY/NORMAL) 컬럼 추가하기로 결정 · mission 테이블에 mission_type(ENUM) 컬럼 명세 보완 필요 · emergency_contact 최대 3인 제한은 서비스 레이어에서 처리하기로 결정 - API 명세 (Notion 공유본) 검토 · POST /auth/signup, POST /auth/login, POST /checkin · GET/POST/PUT/DELETE /diary, POST /mission/verify, GET /user/streak · 응답 형식(공통 Response Wrapper) 통일 필요 — 이호준 담당				
◆ 안건 3: 개발 환경 세팅 현황 점검 - 권영훈: Figma 디자인 파일 공유 완료, 색상 팔레트 초안 작성 중 - 이호준: Spring Boot 초기 구조 완성, GitHub 레포(lifeline-backend) 생성 및 팀원 초대 완료 - 강신혁: MySQL 로컬 환경 세팅 완료, DB 스키마 DDL 스크립트 작성 완료 - 하유빈: Vite+React+Tailwind+PWA 초기 세팅 완료, GitHub 레포(lifeline-frontend) 생성				
◆ 안건 4: 이번 주 개발 착수 역할 분담 - 권영훈: 파스텔톤 UI 디자인 시스템 수립, 카나리아 아이콘 초안, 노말모드 홈 컴포넌트 구현 시작 - 이호준: 회원가입.로그인 API(JWT 인증), 이지/노말 권한 분리 필터, AWS EC2 초기 구성 - 강신혁: MySQL 스키마 적용 + MyBatis 매퍼(user-activity_log-emergency_contact), 체크인 API, 스케줄러 기본 구조 - 하유빈: React Router 라우팅, 회원가입.로그인 UI, Axios 유틸 작성 - 전체 완료 기한: 2026. 04. 13(월) 전까지 각 담당 파트 1차 구현 완료				
◆ 차기 회의 주제 안내 - 회원가입.로그인 API 구현 결과 코드 리뷰 - 프론트-백엔드 로그인 연동 테스트 - 이지모드 체크인 기능 구현 착수 논의 - 다음 정기 회의: 2026. 04. 14(월)				

[별첨] 회의 증빙 사진

