

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026. 04. 28 (18주차)
팀명	호따	작성자 성명	권영훈 (서명)
프로젝트명	캡스톤디자인II	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	6주차 팀 정기 회의 (2026.04.28) 진행 - JavaMailSender 비상 알림 발송 테스트 결과 공유 - 클라우드 배포 환경 점검 및 도메인 설정 논의 - 중간 시연 준비 일정 확정 (5월 초 목표)	회의록 첨부
	권영훈 (팀장)	- 이지모드 메인 화면(단일 원형 버튼) UI 시안 완성 - 노말모드 대시보드 디자인 시안 완성 및 팀 공유 - Streak 카운터, 데일리 미션 달성률, 카나리아 캐릭터 배치 확정	-
	이호준	- JavaMailSender 비상 알림 이메일 발송 시스템 구현 완료 - WARNING(24h) / DANGER(48h) 단계별 이메일 템플릿 작성 - 중복 발송 방지 로직(당일 1회 제한) 구현 - AWS EC2 배포 및 Dev 환경 구성 착수 - Spring Boot JAR 빌드 및 서버 배포 테스트	-
	강신혁	- 동일 날짜 중복 체크인 방지 로직 보완 완료 - lastCheckInDate 비교 조건 추가 및 단위 테스트 작성 - 카나리아 미션 완료 이벤트 activity_log 연동 API 구현 - 골든타임 스케줄러(@Scheduled) 24h/48h 감지 로직 통합 테스트 완료	-
	하유빈	- JWT mode 정보 기반 이지/노말 모드 조건부 렌더링 적용 완료 - 미션 달성률 대시보드 UI 구현 - completedCount 기반 프로그레스 바 시각화 - 이지모드 단일 원형 버튼 생존 신고 화면 구현 완료	-
다음 주 수행 계획	공통	7주차 팀 정기 회의 (2026.05.05) 예정 - 시연 최종 점검 - 프론트·백엔드 통합 연동 테스트 결과 공유	-
	권영훈 (팀장)	- 전체 서비스 흐름(회원가입→체크인→알림) 시연 시나리오 작성 - 이지/노말 모드 Figma 최종본 업데이트 및 팀 공유	-

	이호준	■ AWS EC2 배포 완료 및 HTTPS 설정(Nginx/SSL 인증서) ■ 프론트엔드 Vercel 또는 EC2 연동 배포 ■ 전체 API 통합 테스트 및 에러 로그 점검	-
	강신혁	■ 골든타임 스케줄러 실서버 환경 배포 후 24h/48h 동작 검증 ■ 카나리아 미션 API 프론트 연동 테스트 ■ DB 인덱스 최적화 및 쿼리 성능 점검	-
	하유빈	■ 전체 화면 흐름(이지/노말 모드) E2E 시나리오 테스트 ■ PWA 설치 및 오프라인 캐싱 동작 검증 ■ 카나리아 미션 달성 시 UI 피드백(애니메이션) 구현성	-
기타	■ GitHub 브랜치 전략: feature/ → develop → main 병합 방식 유지 ■ Notion API 명세 문서 최신화 진행 중		
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

개발 핵심 소스코드

1. 백엔드 핵심 시스템 (Java / Spring Boot)

- 백엔드의 핵심은 유저의 생존 상태를 관리하고 일상 기록(일기)을 통해 연속성(Streak)을 계산하는 로직입니다.

[핵심 1] 생존 신고 및 연속 생존일(Streak) 관리 서비스

- 유저가 매일 접속하여 생존 신고를 할 때, 이전 기록과 비교하여 연속성 점수를 업데이트 하는 핵심 비즈니스 로직입니다.

// SurvivalService.java 중 핵심 로직

@Transactional

```
public SurvivalDto.CheckInResponse checkIn() {
    String loginId = getCurrentLoginId();
    Survival survival = survivalRepository.findByUser_LoginId(loginId)
        .orElseThrow(() -> new RuntimeException("생존 기록을 찾을 수 없습니다."));

    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
    LocalDate today = now.toLocalDate();
    LocalDate lastCheckInDate = survival.getLastManualCheckIn().toLocalDate();
```

```

// 연속 생존신고(Streak) 로직: 어제 기록이 있으면 +1, 없으면 1로 초기화
if (lastCheckInDate.equals(today.minusDays(1))) {
    survival.setSurvivalStreak(survival.getSurvivalStreak() + 1);
} else if (!lastCheckInDate.equals(today)) {
    survival.setSurvivalStreak(1);
}

survival.setLastManualCheckIn(now);
survival.setSurvivalStatus("SAFE"); // 상태를 안전으로 변경

return SurvivalDto.CheckInResponse.builder()
    .lastManualCheckIn(survival.getLastManualCheckIn())
    .build();
}

```

[핵심 2] 일기 작성 및 동기부여 시스템

- 단순한 하루 일기 저장을 넘어, 유저의 마지막 작성일을 추적하여 diaryStreak를 관리함으로써 서비스 체류율을 높이는 로직입니다.

// DiaryService.java 중 생성 로직

```

@Transactional
public DiaryDto.CreateResponse createDiary(DiaryDto.CreateRequest request) {
    User user = userRepository.findByLoginId(getCurrentLoginId())
        .orElseThrow(() -> new RuntimeException("유저를 찾을 수 없습니다."));

    Diary diary = Diary.builder()
        .user(user)
        .title(request.getTitle())
        .content(request.getContent())
        .mood(request.getMood())
        .diaryDate(request.getDiaryDate())
        .build();

    diaryRepository.save(diary);

    // 연속 작성일 계산: 어제 썼으면 +1, 아니면 1로 초기화
    LocalDate today = LocalDate.now();
    if (user.getLastDiaryDate() != null &&
        user.getLastDiaryDate().equals(today.minusDays(1))) {
        user.setDiaryStreak(user.getDiaryStreak() + 1);
    } else {

```

```

        user.setDiaryStreak(1);
    }
    user.setLastDiaryDate(today);

    return new DiaryDto.CreateResponse(diary.getId(), user.getDiaryStreak());
}

```

2. 프론트엔드 핵심 UI 및 데이터 연동 (React / TypeScript)

- 프론트엔드는 사용자의 활동 데이터를 시각화하고, 게이미피케이션(데일리 미션 등) 요소를 구현하는 데 중점을 두었습니다.

[핵심 3] 대시보드 데이터 동기화 및 미션 관리

- 서버로부터 실시간 Streak 정보를 가져와 UI에 반영하고, 오늘 수행해야 할 미션의 달성률을 계산합니다.

// DashboardPage.tsx 중 데이터 동기화 및 미션 로직

// 1. 서버 데이터(Streak) 수신 및 UI 동기화

```

useEffect(() => {
    if (attendanceData) {
        const isToday = checkIsToday(attendanceData.lastManualCheckIn);
        setHasCheckedIn(isToday);
        setUser((prev: any) => (prev ? { ...prev, diaryStreak: attendanceData.survivalStreak } : null));
    }
}, [attendanceData]);

```

// 2. 게이미피케이션: 데일리 미션 달성도 계산

```

const missions = useMemo(() => [
    { id: 1, title: '안녕이라고 말하기!', current: isButtonLocked ? 1 : 0, goal: 1, icon: '👋' },
    { id: 2, title: '오늘의 일기 쓰기', current: diaryHook.diaries.some(d => checkIsToday(d.diaryDate)) ? 1 : 0, goal: 1, icon: '📖' },
    { id: 3, title: '카나 터치하기', current: 0, goal: 3, icon: '👉' },
], [isButtonLocked, diaryHook.diaries]);

```

```

const completedCount = missions.filter(m => m.current >= m.goal).length;

```

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인II
회의 주제	학술대회 논문 발표 준비 및 개발 기능 개선사항		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 04. 28 15:00 ~ 17:00	회의 장소	산학협력관 콜라보실
참석자	팀장 권영훈 (서명)	팀원 이호준 (서명)	
	팀원 강신혁 (서명)	팀원 하유빈 (서명)	
회의 내용			
주요 안건	1. 이번 주(4/21~4/27) 개발 진행 결과 확인 2. JavaMailSender 비상 알림 발송 테스트 결과 공유 3. AWS EC2 클라우드 배포 환경 점검 및 도메인 설정 논의 4. 중간 시연 준비 일정 확정 및 다음 주(5/5~5/11) 역할 분담		
■ 이전 회의(4/21) 진행 결과 확인			
- 4/21 회의에서 분담된 작업이 전원 계획 기한 내 완료된 것을 확인하였다.			
- 권영훈: 이지모드·노말모드 Figma 시안 완성 및 팀 공유 완료.			
- 이호준: JavaMailSender 비상 알림 이메일 발송 시스템 구현 완료 및 AWS EC2 배포 착수.			
- 강신혁: 동일 날짜 중복 체크인 방지 로직 보완, 카나리아 미션 activity_log 연동 API 구현, 골든타임 스케줄러 24h/48h 통합 테스트 완료.			
- 하유빈: 이지/노말 모드 조건부 렌더링 적용, 미션 달성률 대시보드 UI, 이지모드 버튼 화면 구현 완료.			
■ JavaMailSender 비상 알림 발송 테스트 결과 공유			
- 이호준이 구현한 WARNING(24h)/DANGER(48h) 단계별 이메일 발송 테스트 결과를 팀 전체와 공유하였다.			
- 테스트 결과: 비상 연락처 이메일 수신 정상 확인, 단계별 제목·내용 템플릿 구분 정상 동작.			
- 중복 발송 방지 로직(당일 1회 제한) 정상 동작 확인.			
- 이슈: 스케줄러(@Scheduled) 실행 주기가 로컬 환경과 서버 환경에서 타임존 차이 발생.			
→ 결정: application.yml에 spring.jackson.time-zone=Asia/Seoul 명시하여 해결.			
■ AWS EC2 배포 환경 점검 및 도메인 설정 논의			
- 이호준이 EC2 인스턴스 생성 및 Spring Boot JAR 배포까지 완료한 현황을 공유하였다.			
- 현재 HTTP 접속 확인 완료, HTTPS(Nginx + SSL 인증서) 설정 다음 주 완료 목표로 논의.			
- 프론트엔드 배포 방향: Vercel 또는 EC2 동일 서버 배포 방식 중 Vercel로 결정.			
→ 이유: 별도 Nginx 설정 없이 자동 HTTPS, PR별 프리뷰 배포 지원.			
■ 시연 준비			
- 시연 시나리오 흐름 초안 논의:			
1) 회원가입 → 이지모드/노말모드 선택			
2) 생존 신고(체크인) → Streak 증가 확인			
3) 일기 작성 → diaryStreak 갱신 확인			

- 4) 카나리아 미션 달성 → 대시보드 진행률 변화
- 5) 24h 미체크인 → 비상 연락처 WARNING 이메일 발송 시연

■ 이슈 논의 및 결정 사항

- [이슈] PWA 오프라인 캐싱 범위 설정 논의.
→ 결정: 메인 대시보드 및 이지모드 체크인 화면만 오프라인 캐싱 적용, 일기 작성은 온라인
- [이슈] 카나리아 미션 달성 시 UI 피드백(애니메이션) 라이브러리 선정.
→ 결정: framer-motion 사용으로 통일 (하유빈 담당).

■ 다음 주(5/1~5/11) 역할 분담

- 권영훈: 시연 시나리오 문서화, Figma 최종본 업데이트.
- 이호준: HTTPS 설정(Nginx/SSL) 완료, Vercel 프론트 배포 연동, 전체 API 통합 테스트.
- 강신혁: 실서버 스케줄러 24h/48h 동작 검증, 카나리아 미션 API 프론트 연동 테스트, DB 쿼리 성능 점검.
- 하유빈: E2E 시나리오 테스트, PWA 오프라인 캐싱 적용, 카나리아 미션 달성 애니메이션 구현.

■ 차기 회의: 2026년 05월 05일(화) 19:00 예정

- 주요 안건: 통합 연동 테스트 결과 공유, 중간 시연 리허설, HTTPS 배포 점검

[별첨] 회의 증빙 사진

